

Regione Campania

Stato Avanzamento Lavori – SPC Cloud Lotto 1 SERVIZI DI CLOUD
COMPUTING

Consuntivazione attività svolte nel periodo di osservazione

Agosto 2021 - Settembre 2021

SAL N° 06 / 2021

Riservato

	Elaborato	Verificato	Approvato
Unità Aziendale	ES	ES	Amministrazione
Nominativo	Francesco Augiero	Sandro Cartocci	

INTRODUZIONE

1.1 Dati del meeting

Tipologia del meeting:	Riunione		
Scopo:	SAL – Agosto 2021 – Settembre 2021		
Contratto ID:	SPC Cloud Lotto 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING n. 1880243510585002COE		
CIG:	8836728AA0		
Data:	25/11/2021	Ora:	16.00
Luogo del meeting:	Napoli -		

1.2 Partecipanti

Nome dei partecipanti	Organizzazione
Maria Antonietta D'Urso	RUP - Regione Campania
Raffaele Scognamiglio	DEC – Regione Campania
Pasquale Micera	Supporto al RUP – Regione Campania
Rosaria Cimmino	Supporto al RUP – Regione Campania
Francesco Quercia	Supporto al DEC – Regione Campania
Francesco Lombardo	DXC – Enterprise Services Italia
Francesco Augiero	DXC – Enterprise Services Italia
Sandro Cartocci	DXC – Enterprise Services Italia

1.3 Tracciamento delle Modifiche

Modulo Revisione Documento. # (opzionale)	Versione Documento #	Data di Approvazione	Modificato da	Sezione, Pagina(e) e Testo modificati
#1	1.0		S. Cartocci	Prima stesura

1.4 Lista di distribuzione

Nome	Ruolo	Società
Maria Antonietta D’Urso	RUP SPC Regione Campania	RC
Sandro Cartocci	Responsabile Contrattuale	ES
Francesco Augiero	Responsabile Tecnico	ES

1.5 Periodo di riferimento.

Il documento si riferisce alla consuntivazione per la fornitura dei “Servizi Cloud Computing” erogati da Agosto 2021 a Settembre 2021.

1.6 Topics

Il presente verbale fa riferimento alle attività richieste all’ RTI nell’ambito del contratto **SPC Cloud Lotto 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING** n. 1880243510585002COE a seguito della richiesta della Regione Campania per l’acquisto di Cloud Enabling e Servizi a Canone – **CIG 8836728AA0**.

<ul style="list-style-type: none"> Topics 1 Servizi a Canone
IaaS VDC BaaS PaaS
<ul style="list-style-type: none"> Topics 2 Servizi a Consumo
Cloud enabling

2 SERVIZI A CANONE

2.1 Corrispettivi Maturati nel periodo per Servizi a canoni.

In coerenza con il progetto dei fabbisogni, per il periodo Agosto 2021 – Settembre 2021 sono state rese disponibili le risorse elaborative su SPC Cloud, su cui si implementa la componente cloud della soluzione prevista.

Qui di seguito si riporta, il computo dei servizi erogati mensilmente, suddivisi per argomento, per il periodo indicato (2 mesi)

Ai fini della valutazione economica dei servizi a canone mensili si utilizzano le quotazioni della tariffa per Tipologia di Servizio previste come da listino prezzi:

Servizi IaaS VDC Agosto 2021 - Settembre 2021		
Servizio	Mesi	
IaaS VDC	2	
Prezzo Mensile	1.182,68	
		2.365,37

Servizi BaaS Agosto 2021 - Settembre 2021		
Servizio	Mesi	
BaaS	2	
Prezzo Mensile	315,74	
		631,48

Servizi PaaS Agosto 2021 - Settembre 2021		
Servizio	Mesi	
PaaS	2	
Prezzo Mensile	8892,57	
		17.785,14

3 SERVIZI A CONSUMO

3.1 Avanzamento delle attività

A seguito dell'esigenza dell'Amministrazione di provvedere alla esecuzione di un nuovo bando di concorso, finalizzato al potenziamento dei Centri per l'Impiego nei profili professionali di area informatica, è stata predisposta e configurata la piattaforma per garantire che a partire dal 15/07/2021, potessero essere gestite le candidature dei candidati (fino alla scadenza del 4 Settembre 2021).

Viste le mutate esigenze in materia di tutela della salute in materia COVID 19, si è provveduto ad effettuare una nuova configurazione dell'organizzazione delle postazioni di lavoro e di conseguenza una modifica al setup dell'ambiente cloud

Tutte le attività sistemistiche, di supporto applicativo e organizzativo, hanno consentito l'avvio degli esami Scritti, in aula, a partire dal 27 settembre

Si è provveduto ad erogare, in continuità, anche per il periodo Agosto 2021 – Settembre 2021, i servizi previsti dal progetto dei fabbisogni.

Integrazione nella piattaforma d'automazione cloud ibrida della componente per la digitalizzazione delle postazioni candidato

Come previsto della rimodulazione del piano dei fabbisogni, è stata progettata e realizzata l'integrazione nella piattaforma ibrida complessiva per l'automazione della procedura concorsuale della componente postazione del candidato.

Sono state effettuate le attività specialistiche per garantire l'accesso in sicurezza in modalità WiFi dalle postazioni d'esame digitalizzate verso la piattaforma d'automazione del concorso

Di seguito lo sviluppo in termini di effort relativo a questa tipologia di servizio:

Servizi di Cloud Enabling					
Servizio	Figura professionale impegnata	Prezzo	GGLav	Q.tà giorni	Totale
Integrazione componente digitalizzata Rif. Progetto dei fabbisogni - 5.4.1 Integrazione nella piattaforma d'automazione cloud ibrida della componente per la digitalizzazione delle postazioni candidato	Capo Progetto	396,17	5	5	1.980,85
	IT Architect Senior	372,90	30	30	11.187,00
	Specialista di Tecnologia / Prodotto	301,53	60	60	18.091,80
	Sistemista Senior	280,85	100	100	28.085,00
					59.344,65

Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per l'erogazione delle prove

Si è provveduto ad attivare e gestire la procedura concorsuale digitalizzata, garantendo anche la sinergia con componenti di fornitura complementari al Progetto SPC L1. Tali componenti hanno richiesto il governo ed il coordinamento dell'intero programma per l'espletamento della procedura concorsuale automatizzata.

La piattaforma telematica cloud, in integrazione con le componenti previste on-site, ha consentito di governare in modo unitario e coerente:

- Il sistema di acquisizione delle domande dei candidati per i profili CPI Informatici
- Il sistema di accoglienza ed identificazione dei candidati alle prove di esame
- Il sistema di gestione ed erogazione delle prove d'esame
- Gestire il programma ed organizzazione di tutte le componenti riconducibili alle fasi concorsuali

Di seguito lo sviluppo dell'effort relativo a tale componente:

Servizi di Cloud Enabling					
Servizio	Figura professionale impegnata	Prezzo	GGlav	Q.tà giorni	Totale
Implementazione componente sito esami della piattaforma	Capo Progetto 1	396,17	20	20	7.923,40
	IT Architect Senior 1	372,90	15	25	9.322,50
	IT Architect Senior 2		10		
Rif. "Progetto dei fabbisogni - 5.4.2 Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per l'erogazione delle prove	Specialista di Tecnologia / Prodotto 1	301,53	15	25	7.538,25
	Specialista di Tecnologia / Prodotto 2		10		
	Sistemista Senior 1	280,85	15	30	8.425,50
	Sistemista Senior 2		15		
					33.209,65

4 CORRISPETTIVO TOTALE MATURATO NEL PERIODO.

Di seguito è riportato il riepilogo di tutti i servizi erogati da Agosto 2021 a Settembre 2021:

Servizi	Totale per servizio
Servizi IaaS VDC (Agosto 2021 - Settembre 2021)	2.365,37
Servizi BaaS (Agosto 2021 - Settembre 2021)	631,48
Servizi PaaS (Agosto 2021 - Settembre 2021)	17.785,14
Cloud enabling - Rif. Progetto dei fabbisogni - 5.4.1 Integrazione nella piattaforma d'automazione cloud ibrida della componente per la digitalizzazione delle postazioni candidato	59.344,65
Cloud enabling - Rif. "Progetto dei fabbisogni - 5.4.2 Progettazione, implementazione della componente on-site della piattaforma cloud-ibrida per l'erogazione delle prove	33.209,45
TOTALE GENERALE	113.336,09

Firma per accettazione del verbale di SAL.

Partecipanti	Firma
Maria Antonietta D'Urso	
Raffaele Scognamiglio	
Pasquale Micera	
Rosaria Cimmino	
Francesco Quercia	
Francesco Lombardo	
Francesco Augiero	
Sandro Cartocci	